
AIG003 Transició al nou model de gestió

Dades generals del projecte Llegenda

Data prevista d'inici del projecte 25/10/2021

Data prevista d'acabament del projecte 25/10/2022 Durada prevista Real (fora del pla)

Setmana actual del projecte 0 Durada real % Completat (fora del pla)

Durada prevista total del projecte (setmanes) 52 % completat
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01 Transició al nou model de gestió 25/10/2021 1 25/10/2022 52
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Previsió Setmanes
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